

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ 1 от «18» февраля 2019г.

по договору № 202250000011800153 от «22» октября 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» ООО Строительная компания «ЭВИС» в лице Директора Авиловой Полины Павловны, действующей на основании Устава, «Заказчик» – НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», в лице главного специалиста ПО Марценюк Ольга Валерионовны, действующей на основании Приказа № 705 от «22» октября 2018г., составили настоящий комиссионный акт о том, капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Хабаровский край**, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская д.1, проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 1 723 281 (один миллион семьсот двадцать три тысячи двести восемьдесят один) рубль 13 копеек, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика

Авилова Полина Павловна



« 18 » 02 2019г.

Работу принял от Заказчика

Марценюк Ольга Валерионовна

М.П. (подпись)

« 18 » 02 2019г.

Работу принял от организации,
осуществляющей управление данным
многоквартирным домом
Директор ООО «Олимп»

Климова Надежда Владимировна



« 18 » 02 2019г.

Устав

Работу принял от Органа исполнительной власти
края/ КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»

Мещеряков Борис Викторович



« 18 » 02 2019г.

Приказ № 7 п от 16.04.2018г.

Работу приняло Лицо, уполномоченное
действовать от имени собственников помещений в
многоквартирном доме

Кудряшов Олег Владимирович



« 18 » 02 2019г.

Протокол № 1 от 30.03.2018

Комиссионный акт согласован органом местного
самоуправления

Администрация р.п. Ванино

(наименование)

Начальник отдела строительства, благоустройства
муниципального хозяйства администрации
городского поселения р.п. Ванино

Мосеева Ольга Борисовна

Постановление № 264 от 07.06.2017



« 18 » 02 2019г.

Комиссионный акт согласован лицом,
уполномоченным действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном
доме

Кудряшов Олег Владимирович



« 18 » 02 2019г.

Протокол № 1 от 30.03.2018