

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ 2 от «18» февраля 2019г.

по договору № 202250000011800153 от «22» октября 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» ООО Строительная компания «ЭВИС» в лице Директора Авиловой Полины Павловны, действующей на основании Устава, «Заказчик» – НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», в лице главного специалиста ПО Марценюк Ольги Валерионовны, действующей на основании Приказа № 705 от «22» октября 2018г., составили настоящий комиссионный акт о том, капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Хабаровский край, Ванинский р-н, р.п. Ванино, ул. Украинская д.3А**, проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 2 627 116 (два миллиона шестьсот двадцать семь тысяч сто шестнадцать) рублей 98 копеек, согласно Акта о приеме выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3

Авилова Полина Павловна

М.П. (подпись)

« 18 » 02 2019г.

Работу принял от Заказчика

Марценюк Ольга Валерионовна

М.П. (подпись)

« 18 » 02 2019г.

Работу принял от организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом
Директор ООО «Олимп»

Климова Надежда Владимировна

М.П. (подпись)

« 18 » 02 2019г.

Устав

Работу принял от Органа исполнительной власти края/ КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»

Менюшиев Евгений Михайлович

(подпись)

« 18 » 02 2019г.

Приказ № 7 п от 16.04.2018г, гл.б. специалист №2

Работу приняло Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Сергей Валерьевич Анисимович

(подпись)

« 18 » 02 2019г.

Протокол № 1 от 30.03.2018

Комиссионный акт согласован органом местного самоуправления

Администрация р.п. Ванино

(наименование)

Начальник отдела строительства, благоустройства муниципального хозяйства администрации городского поселения р.п. Ванино

Мосеева Ольга Борисовна

Постановление № 264 от 07.06.2017

М.П. (подпись)

« 18 » 02 2019г.

Комиссионный акт согласован лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Сергей Валерьевич Анисимович

(подпись)

« 18 » 02 2019г.

Протокол № 1 от 30.03.2018