

20/9

**КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ**  
№ 14 от «02» 07 2018г.  
по договору № FKR29011800001 от « 23 » марта 2018 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» ООО СК «ЭВИС» в лице директора Авиловой Полины Павловны, действующей на основании Устава., «Заказчик» – НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», в лице главного специалиста отдела строительного контроля Игнатьевой Маргариты Олеговны, действующего на основании Приказа № 142 от 23 марта 2018г., составили настоящий комиссионный акт о том, что **разработка проектной документации на установку общедомовых приборов учёта и узлов управления тепловой энергии и горячего водоснабжения** в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Культурная, д. 6, по итогам электронного аукциона составляет **52 404 (пятьдесят две тысячи четыреста четыре) рубля 95 копеек**, включая НДС

Работу сдал от Подрядчика

Авилова Полина Павловна

м.п. (подпись)

«02» 07 2018г.

Работу принял от Заказчика

Игнатьева Маргарита Олеговна

м.п. (подпись)

«02» 07 2018г.

Работу принял от организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом  
Директор ООО «Август ДВ»

Кассин Сергей Филиппович

Устав

м.п. (подпись)

«02» 07 2018г.

Работу принял от Органа исполнительной власти края Директор НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта»

Овчинникова Лариса Витальевна

(подпись)

«02» 07 2018г.

Приказ № 69 от 22 июля 2017г.

Работу приняло Лицо, уполномоченное действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Девятова Валентина Сергеевна

(подпись)

«02» 07 2018г.

Протокол № 1 от 11.03.2017г.

Комиссионный акт согласован органом местного самоуправления

Администрация г. Комсомольск-на-Амуре  
(наименование)

Мариша Валентина Сергеевна  
м.п. отдела НКХ

Постановления № 2630-па от 26 августа 2015г.

м.п. (подпись)

«21» 12 2018г.

Комиссионный акт согласован лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме

Девятова Валентина Сергеевна

(подпись)

«02» 07 2018г.

Протокол № 1 от 11.03.2017г.