

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
от 30.05 2019г. № 4
по договору от 03.08.2018г. № 202250000011800054

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – ООО «Медиа-Лайн» в лице директора Запорожченко Валерия Сергеевича действующего(-ей) на основании Устава, «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице Главного специалиста производственного отдела Яценко Сергея Ивановича, действующего(-ей) на основании Приказа № 553 от 03.08.2018г., составили настоящий комиссионный акт о том, что капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, Хабаровский район, р.п. Корфовский, пер.Таежный,1 проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 1134960,30 рублей, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика
Запорожченко Валерий Сергеевич

Работу принял от Заказчика
Яценко Сергей Иванович

Приняли участие в приемке:
Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом ООО «Управляющая компания»
Главный инженер
Шильников Андрей Владимирович
(Доверенность № 4 от 09.01.2019г.)

Орган исполнительной власти края/лицо,
уполномоченное от органа исполнительной власти края
на участие в приемке работ (услуг) по капитальному
ремонту КГКУ «Служба заказчика ТЭК «ЖКХ края»
Главный специалист производственного отдела
Усович Светлана Ивановна
(Доверенность б/н от 21.01.2019г.)

Представитель собственников помещений в
многоквартирном доме
Денежко Елена Викторовна
(Протокол № 2 от 28.04.2018г.)


Комиссионный акт согласован лицом,
уполномоченным действовать от имени собственников
помещений в многоквартирном доме
Денежко Елена Викторовна
(Протокол № 2 от 28.04.2018г.)


Комиссионный акт согласован органом местного
самоуправления Администрация Корфовского
городского поселения Хабаровского муниципального
района Хабаровского края
Аврамец Элеонора Бронюсовна
(Устав от 10.06.2005 № 14)



м.п. (подпись) "30" 05 2019г.


м.п. (подпись) "30" 05 2019г.


м.п. (подпись) "30" 05 2019г.


(подпись) "30" 05 2019г.


(подпись) "30" 05 2019г.


(подпись) "30" 05 2019г.


м.п. (подпись) "30" 05 2019г.