

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ 2 от «20» 08 2019г.

по договору № 202250000011900040 от «23» апреля 2019 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» ООО Строительная компания «ЭВИС», в лице Директора Авиловой Полины Павловны, действующего на основании Устава, «Заказчик» – НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта», в лице главного специалиста ПО Шемякина Марина Николаевна, действующей на основании Приказа № 56-тз от «23» апреля 2019г., составили настоящий комиссионный акт о том, что капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: **Хабаровский край, Хабаровский р-н, с. Некрасовка, ул. Бойко-Павлова, д. 17**, проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 2 049 491 (два миллиона двести сорок девять тысяч четыреста девяносто рублей 92-копеек, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика

Авилова Полина Павловна

м.п. (подпись)

«20» 08 2019г.

Работу принял от Заказчика

Шемякина Марина Николаевна

м.п. (подпись)

«20» 08 2019г.

Работу принял от организации,
осуществляющей управление данным
многоквартирным домом
ООО «Жилмассив-ДВ»

Поляков Юрий Викторович

Директор, Гусев

м.п. (подпись)

«20» 08 2019г.

Работу принял от Органа исполнительной власти
края/ КГКУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»

Гусев Сергей Иванович

(подпись)

«20» 08 2019г.

Приказ № 711 от 16.04.18

Работу приняло Лицо, уполномоченное
действовать от имени собственников помещений в
многоквартирном доме

Лопатенко Татьяна Степановна

(подпись)

«20» 08 2019г.

Протокол № 1 от 27.05.2017г.

Комиссионный акт согласован органом местного
самоуправления

Администрация с/п село Некрасовка

(наименование)

А.О. Завитков Александр Александрович
Меропольский Александр Александрович
Сметов Александр Александрович

м.п. (подпись)

«20» 08 2019г.

Комиссионный акт согласован лицом,
уполномоченным действовать от имени
собственников помещений в многоквартирном
доме

Лопатенко Татьяна Степановна

(подпись)

«20» 08 2019г.

Протокол № 1 от 27.05.2017г.

