

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ

№ 1 от «20» сентября 2022г.

по договору № 202250000012000285 от 21.12.2020г

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» ООО Строительная компания «ЭВИС» в лице Директора Догарь Руслана Васильевича, действующего на основании Устава, «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице главного специалиста ПО Кравченко Юрия Владимировича, действующей на основании Приказа №273-тз от 21.12.2020 г., составили настоящий комиссионный акт о том, работы по сохранению объекта культурного наследия в части капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 66, (являющегося объектом культурного наследия, выявленным объектом культурного наследия), проведены в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму **1 665 233 (один миллион шестьсот шестьдесят пять тысяч двести тридцать три) рубля 00 копеек**, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика

Догарь Руслан Васильевич

м.п. (подпись)

«20» сентября 2022г

Работу принял от Заказчика

Кравченко Юрий Владимирович

м.п. (подпись)

«20» сентября 2022г

Приняли участие в приемке:

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом
ООО «ПРИНЦИП»

Генеральный директор, Устав

Рыбникова Ольга Сергеевна

м.п. (подпись)

«20» сентября 2022г

Орган исполнительной власти края/лицо, уполномоченное от органа исполнительной власти края на участие в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту МККУ «Служба заказчика ТЭК и ЖКХ края»

Главный специалист ПО

(подпись)

« » 2022г.

Приказ № 1П от 16.03.2020г

Представитель собственников помещений в многоквартирном доме

Зильберварг Арон Зусевич

(подпись)

«20» сентября 2022г

Протокол № 1 от 19.11.2017

Комиссионный акт согласован лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме
Зильберварг Арон Зусевич

Протокол № 1 от 19.11.2017

Комиссионный акт согласован органом местного самоуправления

Администрация города Хабаровска

Начальник отдела ремонта, модернизации и реконструкции жилищного фонда, управления ЖКХ и ЭЖФ

Песляк Антон Константинович

Доверенность №9.6-16/24 от 23.08.2022г.

м.п. (подпись)

«20» сентября 2022г.