

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
от 15 сентября 2022 г. № 2
по договору от 05 мая 2022 г. № 202250000012200029

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – ООО «СтойДекор» в лице главного инженера Невидомского Сергея Станиславовича, действующего(-ей) на основании приказа № 2 от 12 мая 2022 г., «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице главного специалиста производственного отдела Кравченко Юрия Владимировича, действующего(-ей) на основании приказа № 41-тз от 05 мая 2022 г., составили настоящий комиссионный акт о том, что работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 13, проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 1953 727, 53 рублей, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика

Невидомский С.С.
(фио)



" 15 " 09 2022 г.

Работу принял от Заказчика

Кравченко Ю.В.
(фио)



" 15 " 09 2022 г.

Приняли участие в приемке:

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом
УК ДВСРК-Горький
(наименование)

Директор Болванович А.В.
(должность, ФИО)

действующий на основании устава
(документ, на основании которого действует)



" 15 " 09 2022 г.

Орган исполнительной власти края/лицо,
уполномоченное от органа
исполнительной власти края на участие в
приемке работ (услуг) по капитальному
ремонту

(наименование)

(должность, ФИО)

(документ, на основании которого действует)

не присушевова
м.п. (подпись)

" " 20 г.

Представитель собственников

помещений в многоквартирном доме

Сарапкин М.В.

(фио)

действующий на основании протокола
№ 1 от 24.12.2020 г.

(документ, на основании которого действует)



(подпись)

" 15 " 09 2022 г.

Комиссионный акт согласован лицом,
уполномоченным действовать от
имени собственников помещений в
многоквартирном доме

*(если ремонт проводится на основании
решения собственников помещений)*

Сарапкин М.В.

(фио)

действующий на основании протокола
№ 1 от 24.12.2020 г.

(документ, на основании которого действует)



(подпись)

" 15 " 09 2022 г.

Комиссионный акт согласован органом
местного самоуправления

Администрация города Хабаровска

(наименование)

Начальник отдела ремонта,
модернизации и реконструкции
жилищного фонда,
управления ЖКХ и ЭЖФ
(должность, ФИО)

Песляк Антон Константинович,
Решение ХГД №457 от 29.11.2016г.,
доверенность № 9.6-16/24 от
23.08.2022г.

(документ, на основании которого действует)



м.п. (подпись)

" 21 " 09 2022 г.

КОМИССИОННЫЙ АКТ О ПРИЕМКЕ РАБОТ
от 15 сентября 2022 г. № 3
по договору от 05 мая 2022 г. № 202250000012200029

Мы, нижеподписавшиеся, «Подрядчик» – ООО «СтойДекор» в лице главного инженера Невидомского Сергея Станиславовича, действующего(-ей) на основании приказа № 2 от 12 мая 2022 г., «Заказчик» – некоммерческая организация «Региональный оператор – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Хабаровском крае», в лице главного специалиста производственного отдела Кравченко Юрия Владимировича, действующего(-ей) на основании приказа № 41-тз от 05 мая 2022 г., составили настоящий комиссионный акт о том, что работы по установке автоматизированных информационно-измерительных систем учета потребления коммунального ресурса и коммунальной услуги электрической энергии многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Хабаровск, ул. Гагарина, д. 13, проведен в соответствии с требованиями и условиями договора на сумму 480248,85 рублей, согласно Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

Работу сдал от Подрядчика

Невидомский С.С.
(фио)



" 15 " 09 2022 г.

Работу принял от Заказчика

Кравченко Ю.В.
(фио)



" 15 " 09 2022 г.

Приняли участие в приемке:

Лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом

УК ДВСРК-Горький
(наименование)

Директор Болванович А.В.
(должность, ФИО)

действующий на основании устава
(документ, на основании которого действует)



" 15 " 09 2022 г.

Орган исполнительной власти края/лицо, уполномоченное от органа исполнительной власти края на участие в приемке работ (услуг) по капитальному ремонту

(наименование)

(должность, ФИО)

(документ, на основании которого действует)

не присоединялся
м.п. (подпись)

" " _____ 20__ г.

Представитель собственников
помещений в многоквартирном доме
Сарапкин М.В.

(фио)

действующий на основании протокола
№ 1 от 24.12.2020 г.

(документ, на основании которого действует)


(подпись)

" 15 " 09 2022 г.

Комиссионный акт согласован лицом,
уполномоченным действовать от
имени собственников помещений в
многоквартирном доме

*(если ремонт проводится на основании
решения собственников помещений)*

Сарапкин М.В.

(фио)

действующий на основании протокола
№ 1 от 24.12.2020 г.

(документ, на основании которого действует)


(подпись)

" 15 " 09 2022 г.

Комиссионный акт согласован органом
местного самоуправления

Администрация города Хабаровска

(наименование)

Начальник отдела ремонта,
модернизации и реконструкции
жилищного фонда,

управления ЖКХ и ЭЖФ

(должность, ФИО)

Песляк Антон Константинович,

Решение ХГД №457 от 29.11.2016г.,

доверенность № 9.6-16/24 от

23.08.2022г.

(документ, на основании которого действует)


м.п. (подпись)

" 21 " 09 2022 г.